

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора - директор
филиала ООО "Газпром
теплэнерго МО"

П.С.Макаров



ГРАФИК
проведения пробных топок котельных, принадлежащих
Серпуховскому филиалу ООО "Газпром теплэнерго МО"
к отопительному периоду 2020-2021 гг.

№ п/п	Номер котельной	Адрес котельной	Дата проведения пробных топок	Дата подачи газа	Примечание
Пробные топки круглогодичных котельных					
1	№ 1	ул. Космонавтов, д. 17-а	16.09.2020 г.	в работе	
2	№ 21	ул. Звездная, д. 4-а	16.09.2020 г.	в работе	
3	№ 30	ул. Глазовская, д. 20-а	16.09.2020 г.	в работе	
4		с. Райсеменовское	16.09.2020 г.	в работе	
5		п. Кирпичного завода	16.09.2020 г.	в работе	
6		п. Пролетарский	16.09.2020 г.	в работе	
7		п. Пролетарский (ЦРБ)	16.09.2020 г.	в работе	
8	№ 10	ул. Форсса, д. 3-а	16.09.2020 г.	в работе	
9	№ 15	ул. 2-я Московская, д. 8-а	17.09.2020 г.	в работе	
10	№ 11	ул. Фестивальная, д. 1-а	17.09.2020 г.	в работе	
11	№ 54	ул. 1-я Московская, д. 44-б	17.09.2020 г.	в работе	
12		п. Оболенск	17.09.2020 г.	в работе	
13		с. Липицы	17.09.2020 г.	в работе	
14		д. Васильевское	17.09.2020 г.	в работе	
15		п. Пограничный	17.09.2020 г.	в работе	
16	№ 8	ул. Бригадная, д. 17-а	17.09.2020 г.	в работе	
17	№ 49	ул. Весенняя, д. 98-а	17.09.2020 г.	в работе	
18	№ 50	ул. Стачек, д. 30-а	18.09.2020 г.	в работе	
19	№ 52	ул. 1-я Московская, з/у. 23-б	18.09.2020 г.	в работе	
20		д. Большое Грызлово	18.09.2020 г.	в работе	
21		п. Мирный	18.09.2020 г.	в работе	
22		д. Турово (БМК №2)	18.09.2020 г.	в работе	
23	№ 2	2-ой Оборонный пер., д. 15-а	21.09.2020 г.	в работе	
24	№ 6	Заводской пр., д. 1	21.09.2020 г.	в работе	
25	№ 17	ул. Театральная, д. 4-а	21.09.2020 г.	в работе	
26	№ 25	ул. Центральная, д. 97-б	21.09.2020 г.	в работе	
27	№ 31	ул. Физкультурная, д. 20-а	21.09.2020 г.	в работе	
28	№ 61	Московское ш., д. 64-а	21.09.2020 г.	в работе	
29	№ 62	ул. Физкультурная, д. 7-а	21.09.2020 г.	в работе	
30		п. Большевик	21.09.2020 г.	в работе	
31	№ 33	Борисовское ш., д. 17-в	22.09.2020 г.	в работе	
Пробные топки сезонных котельных					
32		п. Шарапова Охота	24.09.2020 г.	уголь	




33		д. Гавшино	25.09.2020 г.	печное	
34		д. Подмоклово	25.09.2020 г.	печное	
35		д. Старые Кузьменки	25.09.2020 г.	уголь	
36	№ 3	ул. Свердлова, д. 32-а	29.09.2020 г.	01.10.2020 г.	
37	№ 16	ул. Водонапорная, д.36-б	29.09.2020 г.	01.10.2020 г.	
38	№ 38	ул. Тяговая, д.5-а	29.09.2020 г.	01.10.2020 г.	
39	№ 47	ул. Дж. Рида, д. 13-а	29.09.2020 г.	01.10.2020 г.	
40	№ 57	ул. Целинная, д. 28-а	29.09.2020 г.	01.10.2020 г.	
41		д. Калиново	29.09.2020 г.	печное	
42		д. Лукьяново	29.09.2020 г.	уголь	
43		д. Щеболово	29.09.2020 г.	печное	
44		д. Арнеево	29.09.2020 г.	печное	
45		м. Данки	29.09.2020 г.	01.10.2020 г.	
46		д. Волохово	29.09.2020 г.	дизельное	
47		д. Каргашино	29.09.2020 г.	дизельное	
48		д. Турово (БМК №1)	30.09.2020 г.	01.10.2020 г.	
49		д. Балково	30.09.2020 г.	печное	
50	№ 40	ул. Пролетарская, д. 78-а	01.10.2020 г.	02.10.2020 г.	
51	№ 48	ул. Российская, д. 34	01.10.2020 г.	02.10.2020 г.	
52	№ 12	ул. Луначарского, д. 76	01.10.2020 г.	02.10.2020 г.	
53	№ 46	ул. Дж. Рида, д. 3-б	01.10.2020 г.	02.10.2020 г.	
54	№ 58	ул. Подольская, д. 57-а	01.10.2020 г.	03.10.2020 г.	
55	№ 22	ул. Горького, д. 6-г	01.10.2020 г.	03.10.2020 г.	
56	№ 29	ул. Екат. Дашковой, д. 14-а	01.10.2020 г.	03.10.2020 г.	
57	№ 18	Безымянный пер., д.1-б	01.10.2020 г.	03.10.2020 г.	
58	КНР	ул. Революции, д. 21/67	01.10.2020 г.	03.10.2020 г.	

Примечание: График проведения пробных топок котельных будет скорректирован по сезонам котельным на основании Постановления главы г.о. Серпухов "О начале отопительного сезона 2020/2021"

Главный инженер филиала

Зам. главного инженера филиала

Начальник ПТО

 А.В. Орлов
 Н.В. Покумейко
 А.Р. Побережный