

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заместителя Главы
Сергиево-Посадского
городского округа
М.А. Сороченкова
_____ 2024г.



План-график остановки котельных Сергиево-Посадского филиала
ООО «Газпром теплоэнерго МО» на профилактический ремонт в 2024 году.

№ п/п	Наименование котельной	Июнь		Июль		Август
		с	по	с	по	
1.	Котельная ПМК	с 18.06	по 01.07			
2.	Котельная Рабочий поселок			с 09.07	по 22.07	
3.	Котельная Дом быта	с 04.06	по 17.06			
4.	Котельная Квартал В	с 19.06	по 02.07			
5.	Котельная 1-я Горбольница			с 04.07	по 17.07	
6.	Котельная Клементьевская			с 04.07	по 17.07	
7.	Котельная Школа-интернат			с 18.07	по 31.07	
8.	Котельная Лесхоз			с 16.07	по 29.07	
9.	Крышная котельная - НУШ 58	с 04.06	по 17.06			
10.	Крышная котельная - НУШ 60	с 04.06	по 17.06			
11.	Котельная Мишутино			с 11.07	по 24.07	
12.	Котельная Семхоз (школа 14)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
13.	Котельная Ферма	с 18.06	по 01.07			
14.	Котельная Конкурсный					с 01.08 по 14.08
15.	Котельная Углич	с 04.06	по 17.06			
16.	Котельная Садовая	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
17.	Котельная Наугольное	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
18.	Котельная Бубяково	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
19.	Котельная Скобяной поселок	с 19.06	по 02.07			
20.	Котельная Птицеградская			с 03.07	по 16.07	
21.	Котельная Скорopusковский пос.	с 04.06	по 17.06			
22.	Котельная Совхоз			с 03.07	по 16.07	
23.	Котельная Лакокраска (модульная)	с 13.06	по 26.06			
24.	Котельная ЖБИ (модульная)					с 08.08 по 21.08
25.	Котельная Автоколонна			с 25.07	по 07.08	

№ п/п	Наименование котельной	Июнь		Июль		Август		
		с	по	с	по	с	по	
26.	Котельная Богородское	с 06.06	по 19.06					
27.	Котельная Муханово	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода						
28.	Котельная Мостовик	с 04.06	по 17.06					
29.	Котельная Васильевское	с 13.06	по 26.06					
30.	Котельная Константиново ПМК	с 06.06	по 19.06					
31.	Котельная Константиново (школа)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода						
32.	Котельная Кузьмино	с 25.06	по 08.07					
33.	Котельная Закубежье	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода						
34.	Котельная Марьино			с 04.07	по 17.07			
35.	Котельная Шабурново			с 05.07	по 18.07			
36.	Котельная Сырнево	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода						
37.	Котельная Каменки (Башенка)	с 25.06	по 08.07					
38.	Котельная мкр. Новый	с 04.06	по 17.06					
39.	Котельная пос. Лоза	с 13.06	по 26.06					
40.	Котельная пос. Зубцово					с 01.08	по 14.08	
41.	Котельная пос. Ситники	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода						
42.	Котельная пос. Здравница			с 11.07	по 24.07			
43.	Котельная пос. Заречный	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода						
44.	Котельная Березняки	с 13.06	по 26.06					
45.	Котельная Бужаниново	с 06.06	по 19.06					
46.	Котельная Сватково		с 20.06	по 03.07				
47.	Котельная Путятино	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода						
48.	Котельная Реммаш			с 11.07	по 24.07			
49.	Котельная № 1 (ул. Калинина)			с 05.07	по 18.07			
50.	Котельная № 2 (ул. Ломоносова)			с 05.07	по 18.07			
51.	Котельная № 3 (д. Жучки школа-интернат)		с 18.06	по 01.07				
52.	Котельная № 4 (ул. 2-ая Рабочая)			с 05.07	по 18.07			
53.	Котельная № 5 (Сельхозтехникум)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода						
54.	Котельная № 6 (э/к Южный)			с 05.07	по 18.07			
55.	Котельная № 7 (Жучки-1)	с 04.06	по 17.06					
56.	Котельная № 8 (Очистные сооружения)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода						

Наименование котельной	Июнь	Июль	Август
57. Котельная № 9 (ОРГРЭС)*			
58. Котельная № 11 (пос. Теплоизолит)	с 25.06	по 08.07	
59. Котельная № 12 (э/к Горбуновская ф-ка)	с 13.06		
60. Котельная № 14 (пос. Север)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода		
61. Котельная № 15 (55 км, Репихово)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода		
62. Котельная № 16 (у клуба Репихово)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода		
63. Топочная котельная № 17 (Репихово, д.13)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода		
64. Топочная котельная № 18 (д. Морозово)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода		
65. Котельная № 19 (Желтиково)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода		
66. Котельная № 21 (ул. 1-ая Хотьковская)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода		
67. Котельная № 3 (г. Краснозаводск)	с 04.06		
68. Котельная Семенково	по 17.06		
69. Котельная Абрамово		с 18.07	по 31.07
			с 06.08
			по 19.08

57. Котельная № 9 (ОРГРЭС)* с 16 по 29.05.2024г. детский лагерь начинает работу с 01.06. 2024г.

Директор Сергиево-Посадского филиала
ООО «Газпром теплоэнерго МО»



Э.Х. Даминов