

«СОГЛАСОВАНО»

Зам.главы администрации

г.о. Солнечногорск

Л.В. Степанов

« _____ » _____ 2026 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Солнечногорского филиала

ООО «Газпром теплоэнерго МО»

А.В. Шевченко

« _____ » _____ 2026 г.



ГРАФИК

**остановки котельных Солнечногорского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»
на планово-предупредительный ремонт в 2026 году**

№ п/п/	Наименование котельной	Вид топлива	Число и месяц
Район теплоснабжения № 1			
1	Котельная д. Кривцово	Газ	15.05 – 28.05
2	Котельная п. Смирновка	Газ	15.05 – 28.05
3	Котельная ККПиБ	Газ	15.05 – 28.05
4	Котельная Санаторий «Лесное озеро»	Газ	15.05 – 28.05
5	Котельная д. Тараканово	Дизельное топливо	02.06 – 15.06
6	Котельная д/о «Прибрежный» (д. Якиманское)	Газ	02.06 – 15.06
7	Котельная д. Хметьево	Дизельное топливо	02.06 – 15.06
8	Котельная №2 Поварово (ПОЗ)	Газ	02.06 – 15.06
9	Котельная/БМК в/г Ожогино	Газ	02.06 – 15.06
10	Котельная ГЭМЗ	Газ	10.06 – 23.06
11	Котельная ул. Почтовая	Газ	16.06 – 29.06
12	Котельная д. Вертлино	Газ	16.06 – 29.06
13	Котельная д. Стрелино	Газ	16.06 – 29.06
14	Котельная мкр. Рекинцо	Газ	22.06 – 05.07
15	БМК ЦМИС	Газ	30.06 – 13.07
16	Котельная ул. Колхозная	Газ	30.06 – 13.07
17	Котельная д. Никулино	Газ	30.06 – 13.07
18	Котельная д. Толстяково	Газ	30.06 – 13.07
19	БМК Поварово, мкр. Поваровка	Газ	30.06 – 13.07
20	Котельная Тимоново	Газ	14.07 – 27.07
21	Котельная д. Осипово	Газ	14.07 – 27.07
22	БМК ул. Набережная	Газ	14.07 – 27.07
23	БМК д. Соколово	Газ	14.07 – 27.07
24	Котельная д. Полежайки	Газ	28.07 – 10.08
25	Котельная д. Лыткино	Дизельное топливо	28.07 – 10.08
26	Котельная ул. Рабочая	Газ	28.07 – 10.08
27	Котельная ул. Обуховская	Газ	28.07 – 10.08
28	Котельная «Лесная школа», д. Козино	Дизельное топливо	28.07 – 10.08
29	Котельная д. Кривцово д. 3,4	Газ	11.08 – 24.08
30	Котельная Санаторий МО	Газ	11.08 – 24.08
31	Котельная д. Новая	Газ	11.08 – 24.08
Район теплоснабжения № 2			
32	Котельная п. Хоругвино	Дизельное топливо	На весь межотопительный период
33	Котельная п. Поварово-2	Дизельное топливо	На весь межотопительный период

34	Котельная д.Чашниково, мкр. Агробиостанция	Газ	На весь межотопительный период
35	Котельная п. Ржавки	Газ	02.06 – 15.06
36	Котельная с. Алабушево (школа)	Газ	На весь межотопительный период
37	Котельная п.Чашниково	Газ	02.06 – 15.06
38	Котельная д. Жилино 2	Дизельное топливо	На весь межотопительный период
39	Котельная д. Радумля МОЭЗ	Газ	16.06 – 29.06
40	Котельная д.Пешки, мкр. РКМ-3	Газ	23.06 – 06.07
41	Котельная МОГВВ	Газ	30.06 – 14.06
42	Котельная п.Ложки мк/р-н «Военный городок»	Газ	07.07 – 20.07
43	Котельная с. Алабушево в/ч 45680	Газ	14.07 – 27.07
44	Котельная п. Жуково, мкр. Березки	Газ	14.07 – 27.07
45	Котельная п. Майдарово	Газ	28.07 – 10.08
46	Котельная д. Жилино 1	Уголь	28.07 – 10.08
47	Котельная п. Ложки	Газ	11.08 – 24.08
48	Котельная с. Алабушево, ул. Калинина	Газ	11.08 – 24.08
49	Котельная д. Пешки	Газ	11.08 – 24.08

Главный инженер

Начальник Района теплоснабжения № 1

Начальник Района теплоснабжения № 2

Начальник участка по ремонту и обслуживанию КИПиА

Р.М. Баринов

А.А. Марюшкин

П.А. Ляш

М.Ю. Вересов