

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель Главы

Администрации городского округа Клин

А.М.Потлова

2024 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

Клинского филиала

ООО "Газпром теплоэнерго МО"

Л.В.Шведюк

2024 г.



ГРАФИК ОСТАНОВА
на планово-предупредительный ремонт (ПНР)
городских и сельских котельных, ЦТП и тепловых сетей
Клинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго МО"
на 2024 год

№№ п/п	Наименование объекта	Продолжительность ремонта, количество дней	Время останова на ремонт	Дата пуска
1	Котельная №1, г. Клин, ул. Мечникова, д.13, ЦТП-16,17, тепловые сети	14	19.06-02.07	2 июля вторник
2	Котельная №2, г. Клин, ул. Мечникова, д.13, ЦТП-12, ЦТП-75, тепловые сети	14	19.06-02.07	2 июля вторник
3	Котельная №3, г. Клин, ул. Волоколамское шоссе, д.25, ЦТП-27, тепловые сети	14	09.07-22.07	22 июля понедельник
4	Котельная №4, д.Ямуга (Очистные сооружения), тепловые сети	останов с прекращением отопительного сезона		
5	Котельная №5, г. Клин, ул.Победы (ЦРБ №1)	выведена из эксплуатации		
6	Котельная №6, г. Клин, ул.Победы (ЦРБ №2), тепловые сети	14	10.07-23.07	23 июля вторник
7	Котельная №7, г. Клин, Талицкий пр., тепловые сети (Лесхоз)	10	24.07-02.08	2 августа пятница
8	Котельная №8, г. Клин, школа № 12, ул. Трудовая, тепловые сети	останов с прекращением отопительного сезона		
9	Котельная №9, г. Клин, ул.Слободская, тепловые сети	10	12.06 - 21.06	21 июня пятница
10	Котельная №10, г. Клин, ул.Напруговская дорога, тепловые сети	10	05.06-14.06	14 июня пятница
11	Котельная №11, г. Клин, ул.Горького, тепловые сети	10	07.08 - 16.08	16 августа пятница
12	Котельная №12, г. Клин, ул.Московская, тепловые сети	10	04.06 - 13.06	13 июня четверг
13	Котельная №13, п.Нудоль, тепловые сети	14	13.06-26.06	26 июня среда
14	Котельная №14, д.Аксёново, тепловые сети	14	04.06-17.06	17 июня понедельник
15	Котельная №15, п.Чайковского, тепловые сети	14	04.06-17.06	17 июня понедельник
16	Котельная №16, п.Нарынка, тепловые сети	останов с прекращением отопительного сезона		
17	Котельная №17, д.Бирёво, тепловые сети	14	02.08 - 15.08	15 августа четверг
18	Котельная №18, п.Шевляково, тепловые сети	14	19.07 - 01.08	1 августа четверг
19	Котельная №19, п.Новошапово, тепловые сети	14	05.07 - 18.07	18 июля четверг
20	Котельная №20, п.Раздолье, тепловые сети	14	19.07 - 01.08	1 августа четверг
21	Котельная №21, д.Слобода, тепловые сети	14	18.06-01.07	1 июля понедельник
22	Котельная №22, п.Решоткино, тепловые сети	14	02.07-15.07	15 июля понедельник
23	Котельная №23, п.Зубово, ул.Первомайская, тепловые сети	14	14.06 - 27.06	27 июня четверг
24	Котельная №24, д.Струбково, тепловые сети	14	04.07 - 17.07	17 июля среда
25	Котельная №25, д. Акатово, ДООЦ "Родник", тепловые сети	14	06.08 - 19.08	19 августа понедельник
26	Котельная №26, д.Соголево, тепловые сети	14	19.07 - 01.08	1 августа четверг
27	Котельная №27, с.Воздвиженское, тепловые сети	14	03.07-16.07	16 июля вторник
28	Котельная №28, д.Дятлово, тепловые сети	14	06.08-19.08	19 августа понедельник
29	Котельная №29, д.Селинское, тепловые сети	9	03.06 - 11.06	11 июня вторник
30	Котельная №30, д. Масюгино, тепловые сети	10	17.06-26.06	26 июня среда
31	Котельная №31, п.Петровское, тепловые сети	14	05.06-18.06	18 июня вторник

32	Котельная №32, д.Кузнецово, тепловые сети	14	18.06-01.07	1 июля понедельник
33	Котельная №33, д.Малеевка, тепловые сети	14	04.06-17.06	17 июня понедельник
34	Котельная №34, д.Елгозино, тепловые сети	14	09.07-22.07	22 июля понедельник
35	Котельная №35, с.Спас-Заулок, тепловые сети	10	05.06-14.06	14 июня пятница
36	Котельная №36, д.Щекино, тепловые сети	14	09.07-22.07	22 июля понедельник
37	Котельная №37, п.Марков Лес, тепловые сети	14	18.06-01.07	1 июля понедельник
38	Котельная №38, п.Решетниково, ул. Лесная, тепловые сети	10	17.06-26.06	26 июня среда
39	Котельная №39, п.Решетниково, ул. Парковая, тепловые сети	10	17.06-26.06	26 июня среда
40	Котельная №40, д.Захарово, тепловые сети	14	04.07 - 17.07	17 июля среда
41	Котельная №41, п.Зубово, ул.Октябрьская, тепловые сети	останов с прекращением отопительного сезона		
42	Котельная №42, д.Спасское, тепловые сети	14	23.07-05.08	5 августа понедельник
43	Котельная №43, д.Борки, тепловые сети	14	05.07 - 18.07	18 июля четверг
44	Котельная №44, д.М.Борщевка, тепловые сети	14	15.08 - 28.08	28 августа среда
45	Котельная №45, д.Васильково, тепловые сети	14	01.08 - 14.08	14 августа среда
46	Котельная №46, д.Некрасино, тепловые сети	14	05.06-18.06	18 июня вторник
47	Котельная №47, д.Ногово, тепловые сети	14	16.07-29.07	29 июля понедельник
48	Котельная №48, п.Выголь, тепловые сети	останов с прекращением отопительного сезона		
49	Котельная №49, д.Вертково, тепловые сети	9	03.06-11.06	11 июня четверг
50	Котельная №50 г. Клин, ул. Радищева	14	02.07-15.07	15 июля понедельник
51	Котельная №51, г. Клин-9, тепловые сети	14	04.06-17.06	17 июня понедельник
52	Котельная №52, г. Клин-9, тепловые сети	останов с прекращением отопительного сезона		
53	Котельная №53, г. Клин, Клин-5, тепловые сети	14	04.07-17.07	17 июля среда
54	Котельная №54, г. Клин, ул. Чайковского (ДЮСШ), тепловые сети	10	15.07-24.07	24 июля среда
55	Котельная №55, ул. Чернышевского, ЦТП-22, ул. Чернышевского, ЦТП-23 ул. Колхозная, тепловые сети	14	19.07 - 01.08	1 августа четверг
56	Котельная №56, г. Клин, Пролетарский пр., ЦТП-29, ул. Дурьманова, тепловые сети	14	28.06 - 11.07	11 июля четверг
57	Котельная №57, г. Клин, ул. Ленина, ЦТП-10, ЦТП-11, ЦТП-15, тепловые сети	14	02.07-15.07	15 июля понедельник
58	Котельная №58, г. Клин, ул. К.Маркса, у Ледового дворца, ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5, ЦТП-6, тепловые сети	14	02.07-15.07	15 июля понедельник
59	Котельная №59, г. Клин, ул. 50 лет Октября, ЦТП-7, ЦТП-8, тепловые сети	14	02.07-15.07	15 июля понедельник
60	Котельная №60, г. Клин, ул. Литейная, промзона Медстекло, ЦТП-9, ЦТП-9а, ЦТП-13, ЦТП-14, тепловые сети	14	02.07-15.07	15 июля понедельник
61	Котельная №61, п. ПМК-8, тепловые сети	останов с прекращением отопительного сезона		
62	Котельная №1В, г. Высоковск, ул. Советская, ЦТП-1В, тепловые сети	14	13.06 - 26.06	26 июня среда
63	Котельная №2В, г. Высоковск, ул. Курятникова, тепловые сети	9	03.06-11.06	11 июня вторник
64	ЦТП- 21 тепловые сети (источник теплоснабжения - водогрейная котельная, г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км)	14	02.07-15.07	15 июля понедельник

Главный инженер Клинского филиала ООО
"Газпром теплоэнерго МО"



И.Л. Кудинов