

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. главы администрации

г.о. Солнечногорск

Л.В. Степанов

«_____» 2025 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Солнечногорского филиала

ООО «Газпром теплоэнерго МО»

А.В. Шевченко

«_____» 2025 г.

**ГРАФИК**

**остановки котельных Солнечногорского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»
на планово-предупредительный ремонт в 2025 году**

№ п/п/	Наименование котельной	Вид топлива	Число и месяц
Район теплоснабжения № 1			
1	Котельная мкр. Рекинцо	Газ	02.06 – 15.06
2	Котельная д. Осипово	Газ	02.06 – 15.06
3	Котельная ул. Колхозная	Газ	02.06 – 15.06
4	Котельная Санаторий МО	Газ	02.06 – 15.06
5	Котельная в/г Ожогоино	Газ	02.06 – 15.06
6	Котельная Санаторий «Лесное озеро»	Газ	02.06 – 15.06
7	Котельная ЦМИС	Газ	16.06 – 29.06
8	Котельная д/о «Прибрежный» (д. Якиманское)	Газ	16.06 – 29.06
9	Котельная д. Вертлино	Газ	16.06 – 29.06
10	Котельная ул. Обуховская	Газ	16.06 – 29.06
11	Котельная ул. Набережная	Газ	16.06 – 29.06
12	Котельная д. Соколово	Газ	16.06 – 29.06
13	Котельная ул. Рабочая	Газ	30.06 – 13.07
14	Котельная д. Полежайки	Газ	30.06 – 13.07
15	Котельная д. Лыткино	Дизельное топливо	30.06 – 13.07
16	Котельная д. Никулино	Газ	30.06 – 13.07
17	Котельная д. Хметьево	Дизельное топливо	30.06 – 13.07
18	Котельная д. Стрелино	Газ	30.06 – 13.07
19	Котельная №2 Поварово (ПОЗ)	Газ	30.06 – 13.07
20	Котельная ГЭМЗ	Газ	14.07 – 27.07
21	Котельная ККПиБ, ул. Пролетарская	Газ	14.07 – 27.07
22	Котельная д. Тараканово	Дизельное топливо	14.07 – 27.07
23	Котельная д. Кривцово д. 3,4	Газ	14.07 – 27.07
24	Котельная №1 Поварово («Спецгеофизика»)	Газ	14.07 – 27.07
25	Котельная д. Кривцово	Газ	28.07 – 10.08
26	Котельная Тимоново	Газ	28.07 – 10.08
27	Котельная д. Новая	Газ	28.07 – 10.08
28	Котельная «Лесная школа», д. Козино	Дизельное топливо	28.07 – 10.08
29	Котельная д. Толстяково	Газ	28.07 – 10.08
30	Котельная п. Смирновка	Газ	11.08 – 24.08
31	Котельная ул. Почтовая	Газ	11.08 – 24.08
Район теплоснабжения № 2			
32	Котельная п. Хоругвино	Дизельное топливо	На весь межотопительный период
33	Котельная п. Поварово-2	Дизельное топливо	На весь межотопительный период

34	Котельная д.Чашниково, мкр. Агробиостанция	Газ	На весь межотопительный период
35	Котельная с. Алабушево (школа)	Газ	На весь межотопительный период
36	Котельная п. Ржавки	Газ	02.06 – 15.06
37	Котельная п.Чашниково	Газ	02.06 – 15.06
38	Котельная д. Жилино 2	Дизельное топливо	На весь межотопительный период
39	Котельная д. Радумля МОЭЗ	Газ	16.06 – 29.06
40	Котельная д.Пешки, мкр. РКМ-3	Газ	30.06 – 13.07.
41	Котельная МОГВВ	Газ	30.06 – 13.07
42	Котельная п.Ложки мк/р-н «Военный городок»	Газ	14.07 – 27.07.
43	Котельная с. Алабушево в/ч 45680	Газ	14.07 – 27.07.
44	Котельная п. Жуково, мкр. Березки	Газ	28.07 – 10.08
45	Котельная п. Майдарово	Газ	28.07 – 10.08
46	Котельная д. Жилино 1	Уголь	28.07 – 10.08
47	Котельная п. Ложки	Газ	11.08 – 24.08
48	Котельная с. Алабушево, ул. Калинина	Газ	11.08 – 24.08
49	Котельная д. Пешки	Газ	11.08 – 24.08

Главный инженер

Начальник района теплоснабжения № 1

Начальник района теплоснабжения № 2

Р.М. Баринов

А.А. Марюшкин

П.А. Ляш