



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заместителя Главы

Сергиево-Посадского

городского округа

Е.Л. Колесова

2025г.

**План-график остановки котельных Сергиево-Посадского филиала
ООО «Газпром теплоэнерго МО» на профилактический ремонт в 2025 году.**

№ п/п	Наименование котельной	Июнь		Июль		Август	
1.	Котельная ПМК		с 18.06	по 01.07			
2.	Котельная Рабочий поселок			с 09.07	по 22.07		
3.	Котельная Дом быта	с 04.06	по 17.06				
4.	Котельная Квартал В		с 19.06	по 02.07			
5.	Котельная 1-я Горбольница			с 04.07	по 17.07		
6.	Котельная Клементьевская			с 08.07	по 21.07		
7.	Котельная Школа-интернат			с 18.07	по 31.07		
8.	Котельная Лесхоз			с 16.07	по 29.07		
9.	Крышная котельная - НУШ 58	с 04.06	по 17.06				
10.	Крышная котельная - НУШ 60	с 04.06	по 17.06				
11.	Котельная Мишутино			с 11.07	по 24.07		
12.	Котельная Семхоз (школа 14)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
13.	Котельная Ферма		с 18.06	по 01.07		с 01.08	по 14.08
14.	Котельная Конкурсный						
15.	Котельная Углич	с 04.06	по 17.06				
16.	Котельная Садовая	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
17.	Котельная Наугольное	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
18.	Котельная Бубяково	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода					
19.	Котельная Скобяной поселок		с 19.06	по 02.07			
20.	Котельная Птицеградская			с 03.07	по 16.07		
21.	Котельная Скоропусковский пос.	с 04.06	по 17.06				
22.	Котельная Совхоз			с 03.07	по 16.07		
23.	Котельная Лакокраска (модульная)	с 17.06	по 30.06			с 08.08	по 21.08
24.	Котельная ЖБИ (модульная)					с 08.08	по 21.08
25.	Котельная Автоколонна				с 25.07	по 07.08	

№ п/п	Наименование котельной	Июнь		Июль		Август
26.	Котельная Богородское	с 06.06	по 19.06			
27.	Котельная Муханово	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
28.	Котельная Мостовик	с 04.06	по 17.06			
29.	Котельная Васильевское	с 17.06	по 30.06			
30.	Котельная Константиново ПМК	с 06.06	по 19.06			
31.	Котельная Константиново (школа)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
32.	Котельная Кузьмино		с 25.06	по 08.07		
33.	Котельная Закубежье	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
34.	Котельная Марьино			с 04.07	по 17.07	
35.	Котельная Шабурново			с 04.07	по 17.07	
36.	Котельная Сырнево	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
37.	Котельная Каменки (Башенка)		с 25.06	по 08.07		
38.	Котельная мкр. Новый	с 04.06	по 17.06			
39.	Котельная пос. Лоза	с 17.06	по 30.06			
40.	Котельная пос. Зубцово				с 01.08	по 14.08
41.	Котельная пос. Ситники	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
42.	Котельная пос. Здравница			с 11.07	по 24.07	
43.	Котельная пос.Заречный	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
44.	Котельная Березняки	с 17.06	по 30.06			
45.	Котельная Бужаниново	с 06.06	по 19.06			
46.	Котельная Сватково		с 20.06	по 03.07		
47.	Котельная Путятино	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
48.	Котельная Реммаш	с 17.06	по 30.06			
49.	Котельная № 1 (ул. Калинина)			с 01.07	по 14.07	
50.	Котельная № 2 (ул. Ломоносова)			с 15.07	по 28.07	
51.	Котельная № 3 (д.Жучки школа-интернат)	с 17.06	по 30.06			
52.	Котельная № 4 (ул. 2-ая Рабочая)			с 05.07	по 18.07	
53.	Котельная № 6 (э/к Южный)			с 04.07	по 17.07	
54.	Котельная № 7 (Жучки-1)	с 03.06	по 16.06			
55.	Котельная № 8 (Очистные сооружения)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				

	Наименование котельной	Июнь		Июль		Август
56.	Котельная № 9 (ОРГРЭС)	с 17.06	по 30.06			
57.	Котельная № 11 (пос. Теплоизолит)		с 25.06	по 08.07		
58.	Котельная № 12 (э/к Горбуновская ф-ка)	с 17.06	по 30.06			
59.	Котельная № 14 (пос. Север)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
60.	Котельная № 15 (55 км, Репихово)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
61.	Котельная № 16 (у клуба Репихово)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
62.	Топочная котельная № 17 (Репихово, д.13)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
63.	Топочная котельная № 18 (д. Морозово)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
64.	Котельная № 19 (Желтиково)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
65.	Котельная № 21 (ул. 1-ая Хотьковская)	с даты окончания отопительного периода / до даты начала отопительного периода				
66.	Котельная № 3 (г. Краснозаводск)	с 04.06	по 17.06			
67.	Котельная Семенково			с 18.07	по 31.07	
68.	Котельная Абрамово				с 06.08	по 19.08

Заместитель директора Сергиево-Посадского филиала
ООО «Газпром теплоэнерго МО»

А.Н. Трифонов

